COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT

LUNDI 2 FÉVRIER 2026 À 18H30

GRANDE SALLE DU SIÈGE

ORDRE DU JOUR

- Actualités des Fuites et des pannes des derniers mois
- Retour de la rencontre du syndicat des eaux de Pulligny et du Saintois
- Retour sur la reunion avec l'AERM sur le schéma directeur d'eau potable
- Proposition d'une visite des travaux sur la step de Thelod et de Neuves Maisons
- Vis ma vie, Dégrèvements et questions diverses

ORGANISATION DES TRAVAUX ET COMMUNICATION

- EXPRESSION DU BESOIN : LANCEMENT DES DEMANDES OFFICIELLES SUR SOGELINK

  TRAVAUX PROGRAMMÉS EN REGIE : DICT DÉLAI MINI DE RÉPONSE DES OPÉRATEURS 15JOURS

  TRAVAUX PROGRAMMÉS AVEC ENTREPRISES PARTENAIRES DT/DICT : DÉLAI MINI DE RÉPONSE DES OPÉRATEURS 15JOURS

  TRAVAUX URGENTS (FUITES) : ATU (ENTRE 2H ET 4H)

- ORGANISATION DU CHANTIER : PLANIFICATION SELON:
  - DEGRÉ D'URGENCE
  - DISPONIBILITÉ DE L'EQUIPE ET/OU DES ENTREPRISES PARTENAIRES
  - DISPONIBILITÉ DES USAGERS
  - DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS, DES FOURNITURES ET VÉHICULES (CAMION, MINI PELLES)
  - PLAN DE CHARGE DES ÉQUIPES EN INTERNE ET DES ENTREPRISES PARTENAIRES
  - CONTRAINTES DE CO ACTIVITÉS AVEC LES AUTRES OPERATEURS, LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT

- **RAPPEL : PRIORITÉ ABSOLUE A LA RÉPARATION DE FUITES**

GESTION DES URGENCES

- POUR EFFICACITÉ ET ÉVITER DISPERSION DANS LE TEMPS DE L'INFORMATION , ON INFORME **PAR SMS** : DST, DGS, VP, P,+ MAIRE COMMUNE CONCERNÉE +(ADJOINT SELON CAS)
- EN ASTREINTE, C'EST LE CADRE D'ASTREINTE QUI GÈRE LA **PROCÉDURE ATU** EN APPELANT LES OPÉRATEURS OBLIGATOIRES (RÉSEAUX SENSIBLES EDF, GAZ, AIR LIQUIDE…)
- EN ASTREINTE, C'EST LE CADRE D'ASTREINTE QUI ANALYSE LE PROBLÈME ET MOBILISE LES ÉQUIPES OU RECHERCHE DES ENTREPRISES DISPONIBLES
- EN ASTREINTE, C'EST LE CADRE D'ASTREINTE QUI RÉPOND AUX USAGERS ET ASSURE LA COMMUNICATION VERS LES ÉLUS POUR MOBILISER LE RÉSEAU PANNEAU POCKET.

PROPOSITION DU SERVICE

- **APRES LA RÉUNION DE SERVICE** DU JEUDI SOIR SUR LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS, LE SERVICE PROPOSE D'ENVOYER, EN PLUS DES DICT/ATU ET DEMANDE D'ARRÊTÉS, UN MAIL SUR L'ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE CONCERNÉ, L'INFORMATION DE TRAVAUX PRÉVUS LA SEMAINE SUIVANTE.

- NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE PLUS PRÉCIS DU FAIT DE LA GESTION DES ALÉAS POSSIBLES ET CONCOMITANCE DE CEUX-CI

ACTUALITÉ SUR LES FUITES

Bainville-sur-Madon	11	Rue Jacques Callot	Eau	Renouvellement de canalisation AEP	réparation de fuite et ren brt plb		04/12/2025	04/12/2025
Neuves-Maisons		Rue Aristide Briand	Eau	Travaux divers - EAU	sup brt plb, mise en place Obtu		08/12/2025	08/12/2025
Flavigny-sur-Moselle	82	Rue de Mirecourt	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Fuite sur BRT		10/12/2025	10/12/2025
Chavigny	1	Rue de clair chene	Eau	Création de branchement AEP	brt dn 25		11/12/2025	11/12/2025
Chaligny	66	rue du fond du val	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	ren brt pe		19/12/2025	19/12/2025
Chaligny		rue des martyrs	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	fuite sur branchement multiple		17/12/2025	17/12/2025
Richardménil		rue de la sablière	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Fuite sur antenne lotissement Gonzales		20/12/2025	20/12/2025
Pont-Saint-Vincent	47 bis	Rue Pierre et Marie Curie	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Fuite sur branchement plomb, renouvellement complet		24/12/2025	
Messein	56	rue du Général Leclerc	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Fuite sur branchement plomb, renouvellement complet			
Maron		Paradis	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Fuite sur cana, mise en place		29/12/2025	29/12/2025
Messein	46	rue du château	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	fuite sur branchement plomb avant compteur		26/12/2025	
Viterne	30	Rue du docteur Sencert	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP			31/12/2025	
Chaligny	10	Rue du Real	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 60 - 2 lp5 + ft 60		11/01/2026	11/01/2026
Neuves-Maisons	330	Rue de Cumene	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 150 - 2 lp5 + ft 150		06/01/2026	06/01/2026
Neuves-Maisons	17	Rue Edouard Branly	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 125 - 2 lp5 + ft 125		09/01/2026	09/01/2026
Neuves-Maisons	33	Rue des Jardins	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 80 - 2 lp5 + ft 80		09/01/2026	09/01/2026
Viterne	5	Rue Nicolas Chenin	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 60 - 2 lp5 + ft 60		07/01/2026	07/01/2026
Chaligny	117	Rue Edmond Pintier	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Pvc 63 - 2 sr6 2 + 2 plaque taraudé + pe 25		08/01/2026	08/01/2026
Maron		Chemin Paradis	Eau	Travaux divers - EAU	Recherche de fuite sur refoulement paradis		08/01/2026	08/01/2026
Richardménil	9 ter	Rue de Laval	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Pas de fuite > ft 80 fuite 200 m haut dessus		13/01/2026	13/01/2026
Richardménil	15	Rue de Laval	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 80 2LP5 ø80 +1ML Ft80		14/01/2026	14/01/2026
Chaligny	2	Rue du Fond de Chenet	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Fuite compliquée - Dévoiement de conduite + brt			
Maron	6_8	Rue de Toul	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Pas de fuite apres terrassement		19/01/2026	20/01/2026
Maron	61	Rue de Toul	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	Pas de fuite, ni sur collier ni sur pe ni sur regard		20/01/2026	21/01/2026
Messein	13	Rue des Noires Terres	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP	changement de collier sur pvc 90		21/01/2026	21/01/2026
Pont-Saint-Vincent	84	Rue Carnot	Eau	Fuite/casse sur branchement AEP				
Xeuilley	34	Rue de la Libération	Eau	Fuite/casse sur canalisation AEP	Ft 80 - 2 lp5 80 + ft 80		29/01/2026	29/01/2026

27 fuites entre 4/12/25 et le 29/01/26

SYNDICAT DES EAUX DE PULLIGNY ET SAINTOIS

SCHÉMA DIRECTEUR EAU POTABLE RETOUR AGENCE DE L'EAU

Type de prestation	Nature des opérations	Commentaire	Coût travaux (€HT)	Coût étude (€HT)	Coût total arrondi (études, imprévus, essais) (€HT)	Hiérarchisation des coûts total (études, imprévus, essais) (€HT)			AERM Subventions éventuelles		Reste à charge de la CCMM			Etudes AVP et PRO éligibkes à 70% lorsque les travayx correspondants sont éligibles
						Court terme 2026 - 2030	Moyen terme 2031 - 2035	Long terme 2036 - 2040	Travaux	Etudes	Court terme 2026 - 2030	Moyen terme 2031 - 2035	Long terme 2036 - 2040	
			15	0,2		5	5	5			5	5	5	
Amélioration du rendement														
Renouvellement du patrimoine														
Patrimoine	Renouvellement des canalisations	Ensemble des communes Renouvellement de 2.7 km par an	10.540.312	2.108.062	12.648.374	4.216.125	4.216.125	4.216.125	0,0%	0,0%	4.216.125	4.216.125	4.216.125	
	Renouvellement des conduites fuyardes dans le cadre d'un PPI visant l'atteinte d'un rendement de 85%								60,0%	70,0%				Taux d'aide de 60% garanti uniqument jusque fin 2027
Patrimoine	Renouvellement des compteurs anciens	Ensemble des communes Remplacement de 3 563 compteurs (âge > 15 ans)	641.340	128.268	769.608	769.608	-	-	0,0%	0,0%	769.608	-	-	
Patrimoine	Suppression des derniers branchements en plomb	SAF/Xeuilley Suppression de 98 branchements en plomb	235.200	47.040	282.240	282.240	-	-	0,0%	0,0%	282.240	-	-	
Patrimoine	Renouvellement du parc compteur	Ensemble des communes Renouvellement de 596 compteurs par an	1.609.200	321.840	1.931.040	643.680	643.680	643.680	0,0%	0,0%	643.680	643.680	643.680	
Patrimoine	Renouvellement des branchements	Ensemble des communes Renouvellement de 175 branchements par an	6.305.657	1.261.131	7.566.789	2.522.263	2.522.263	2.522.263	0,0%	0,0%	2.522.263	2.522.263	2.522.263	
Recherche de fuites														
Organes de mesures														
Recherche de fuite	Changement des compteurs de sectorisation	Ensemble des communes	171.000	34.200	205.200	7.200	39.600	158.400	60,0%	70,0%	3.600	19.800	79.200	
Recherche de fuite	Ajout d'organes de mesures	Ensemble des communes	16.400	3.280	19.680	-	19.680	-	60,0%	70,0%	-	9.840	-	
Recherche de fuite	Ajout d'un régulateur de pression aval	Messein/NM	8.000	1.600	9.600	-	9.600	-	60,0%	70,0%	-	4.800	-	
Recherches de fuites (rendement < 65%)														
Patrimoine	Réalisation de travaux (tranchée)	Messein	15.000	3.000	18.000	-	18.000	-	0,0%	0,0%	-	18.000	-	?
Recherche de fuite	Campagne de sous-sectorisation et recherche de fuite	13 secteurs prioritaires	9.000	1.800	140.400	140.400	-	-	0,0%	0,0%	140.400	-	-	
Recherche de fuite	Campagne de sous-sectorisation et recherche de fuite	20 secteurs (2 secteurs par an)	180.000	36.000	216.000	-	108.000	108.000	0,0%	0,0%	-	108.000	108.000	
Amélioration des ouvrages de production														
Patrimoine	Réhabilitation des ouvrages		15.000	3.000	7.680		7.680		30,0%	70,0%	-	7.680	-	dans le cadre d'un programme global
Renforcement de la sécurité des ouvrages	Divers (sites à clôturer, système anti-intrusion, échelles, gardes-corps)		12.930	2.586	88.680	88.680			30,0%	70,0%	88.680	-	-	dans le cadre d'un programme global et uniquement pour clotures et sécurisation 3ème cercle (au plus près des captages) : capots double enveloppe, protection aérations, barreaux, portes renforcées, protection stockage chlore gazeux, Echelles, garde-corps, alarme anti-intrusion ne sont pas éligibles.
Amélioration des ouvrages de stockage														
Patrimoine	Réhabilitation des ouvrages		5000	1.000	39.600		39.600		30,0%	70,0%	-	39.600	-	uniquement reprise étanchéité intérieure éligible
Renforcement de la sécurité des ouvrages	Divers (sites à clôturer, système anti-intrusion, échelles, gardes-corps)		24000	4.800	248.460	248.460			30,0%	70,0%	248.460	-	-	dans le cadre d'un programme global et uniquement pour sécurisation 3ème cercle (au plus près des réservoirs) : protection aérations, barreaux, portes renforcées, protection stockage chlore gazeux, Echelles, garde-corps, alarme anti-intrusion ne sont pas éligibles.
Qualité des eaux														
Qualité	Amélioration de la station de traitement de Méréville	Ajout d'une filière de traitement et reprise du bâtiment	830.000	70.000	900.000			900.000	30,0%	70,0%	-	-	900.000	pour traitement du COT
Création d'interconnexions/maillages du réseau														
Interconnexion	5 opérations		1.152.004	230.401	1.382.405	1.382.405			30,0%	70,0%	1.036.804	-	-	
Interconnexion	CC Terres Touloises	Qualité eaux de Maron	520.000	80.000	600.000	600.000			30,0%	70,0%	444.000	-	-	
Autres études														
Renforcement de la sécurité des ouvrages	PGSSE			50.000	50.000		50.000		0,0%	70,0%	-	15.000	-	A voir pour travaux
											10.395.859	7.589.788	8.469.268	
COUT TOTAL					27.123.756 €									
COUT TOTAL RESTANT A CHARGE CCMM					26.454.914 €									

PROPOSITION DE VISITE CHANTIERS

- VISTE DE CHANTIER EN JOURNÉE DE LA STEP DE THELOD/PAREY SAINT CEZAIRE
- VISITE DE CHANTIER DE CHANGEMENT DES AÉRATEURS A MEMBRANE DE LA STEP DE NEUVES MAISONS

DÉGRÈVEMENTS

- 3 DOSSIERS À ÉTUDIER

LES TRAVAUX COMMUNAUX 2026

Merci de remonter au service très rapidement les envies de travaux communaux:

Ce qui est déjà connu (état pré étude ou étude):

- Chavigny : requalification réseaux et place rue du pressoir
- PSV : requalification et étude des réseaux et traitement eaux pluviales rue Pierre et marie Curie
- Richardmenil : requalification et étude des réseaux et traitement eaux pluviales rue Avenue des Roses
- Maron: fin d'aménagement de la place De Gaulle
- NM : travaux de la cantine scolaire
- Thelod : rue du faubourg

QUESTIONS DIVERSES

VOUS AVEZ LA PAROLE